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Дополнительное соглашение

 к  соглашению № МЕ/27-15 от 19 января 2015 г., на производство отделочных работ в конференц-зале, монтаж и отладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопередачи, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Солнцево 
г. Москва


                                                                       29 января 2015 года.  

ОАО «Строительное управление монолитного строительства», определяемого в настоящем соглашении «Генподрядчик», в лице члена совета директоров Разимовского Григора Теодоровича, представляющего интересы общества на основании Положения, с одной стороны, и ОАО «Научно-исследовательский технологический институт сплавов», определяемое в настоящем соглашении «Субподрядчик», в лице представителя на основании соглашения об управлении обществом Пиреева Александра Григоровича, действующего на основании доверенности № 558679/66089/ПАГ от 11 января 2015 года, подтвердили свои намерения данным дополнительным соглашением об изменении договора субподряда № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года, на проведение отделочных работ в конференц-зале, монтаж и пуско-наладку оборудования для систем операционного телевидения, видеопроекции, звукоусиления и синхронного перевода в конференц-зале и в аудитории на 160 мест Медицинского центра РГГУ по адресу р-н Новой Москвы.

Стороны  определили, что во исполнение статьи 3.3. контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года (далее – «Договор»), внести описанные здесь изменения и дополнения в указанный Договор:

1. В п. 1.1. Договора ввести дополнительный вид работ, а именно: «дополнительные внутренние отделочные работы».

2. За выполнение дополнительных внутренних отделочных работ указанных в п. 1. настоящего соглашения к договору ОАО «СУМС» выплачивает Субподрядчику денежное вознаграждение в размере 129609 (сто двадцать девять тысяч шестьсот девять) рублей 69 копеек, включая НДС – 18 %.

3. Перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.1. указанного выше Договора на 31 декабря 2015 года.
4. Указанные изменения вступают в силу с 09 февраля 2015 года, и распространяется на правоотношения Сторон возникшие с 01 декабря 2014 года. 

5. Данное соглашение является неотъемлемой частью контракта № МЕ/27-15 от 19 января 2015 года.

Далее по тексту без изменений.

Вступившие в силу тексты этого дополнительного соглашения к договору передаются представителям ОАО «НИТИС" и ОАО «СУМС».

Подписи представителей:
от Субподрядчика

           
                                      от  Генподрядчика
ОАО «НИТИС"        
                                                              ОАО «СУМС»

____________________                                                         ___________________                                   

Пиреев А.Г.                                                                            Разимовский Г.Т.
М.П.                                                                                         М.П.

